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1. Einleitung 
 
Das Jahr 2017 markiert die offizielle zeitliche Mitte der 
Förderperiode. Grund genug für die Geschäftsstelle 
ein Fazit zu ziehen und eine Zwischenevaluierung 
durchzuführen.  
Hierbei sollen mehrere Faktoren berücksichtigt 
werden, wie zum Beispiel die allgemeinen 
Anforderungen an Lokale Aktionsgruppen, die 
Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie und 
die Zusatzleistungen, die von der LAG Altbayerisches 

Donaumoos durchgeführt werden. Im Anschluss an 
die genannten Punkte werden die Ergebnisse der 
Zwischenevaluierung vorgestellt. Hierzu wurden 
Fragebögen eingesetzt, die sich inhaltlich an die 
Fragebögen aus dem Jahr 2013 orientieren, um eine 
Tendenz der letzten Jahre zu ziehen und einen 
unmittelbaren Vergleich zum Status vor der 
Förderperiode zu erstellen.  
Abgeschlossen wird dieser Bericht mit einem Fazit. 
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2. Anforderungen an eine Lokale Aktionsgruppe 
 
Die Anforderungen die das Staatsministerium an die Lokalen Aktionsgruppen in Bayern gestellt hat sollen in den 
folgenden Abschnitten evaluiert werden. Hierzu wird zuerst auf die Allgemeinen Anforderungen, im Anschluss auf 
die Aufgaben einer LAG, die Hinweise zum Projektauswahlverfahren und zum Abschluss auf die Anforderungen an 
den Internetauftritt einer LAG eingegangen. 
 

2.1 Allgemeine Anforderungen 
 
In diesem Abschnitt der Zwischenevaluierung wird der Fokus auf die allgemeinen Anforderungen an Lokale 
Aktionsgruppen gelegt und erläutert inwiefern die LAG Altbayerisches Donaumoos diese erfüllt. 
 

Anforderung Umsetzung LAG Altbayerisches Donaumoos 
Die LAG ist eine rechtsfähige Organisation. Die LAG Altbayerisches Donaumoos ist ein eingetragener 

Verein. 
Die Mitarbeit und Mitgliedschaft in der LAG steht 
allen interessierten juristischen und natürlichen 
Personen offen, die die Entwicklung des Gebiets 
im Sinne der LES unterstützen. 

Mitgliedsanträge und die Möglichkeit zur Mitwirkung in der 
LAG sind auf der Homepage des Vereins ausführlich 
beschrieben. 

Vertreter von ILEs im LAG-Gebiet sind in die LAG 
einbezogen und ein Vertreter des örtlich 
zuständigen ALE ist in beratender Funktion (z. B. 
im Fachbeirat) in die LAG eingebunden. 

Genannte Vertreter sind im Lenkungsausschuss der Lokalen 
Aktionsgruppe bzw. im Fachbeirat einbezogen und stehen in 
stetigem Kontakt zur Geschäftsstelle. 

Die Arbeitsabläufe, Aufgaben, Strukturen und 
Zuständigkeiten der LAG sind transparent und 
verbindlich geregelt (Satzung + Geschäfts-
ordnung). 

Der Verein hat eine eigene Satzung, der Lenkungsausschuss 
eine definierte Geschäftsordnung. Zusätzlich informiert die 
Geschäftsstelle regelmäßig mittels Berichten anlässlich der 
Gremiensitzungen und Monatsberichten für die 
Vorstandschaft über die durchgeführten Aktivitäten. 

Auch bei Neuwahlen wird das 
Entscheidungsgremium durch die LAG gewählt. 

Laut Satzung und Geschäftsordnung bestimmt (wählt) die 
Mitgliederversammlung den Lenkungsausschuss 

Die Zusammensetzung des 
Entscheidungsgremiums gewährleistet, dass 
weder der Bereich „öffentliche Behörde“ noch 
eine einzelne Interessengruppe mehr als 49 % 
der Stimmrechte hat. 

Der Lenkungsausschuss besteht aus 47 Personen, hiervon sind 
20 Personen öffentliche Partner, 27 Personen Wirtschafts- und 
Sozialpartner, die insgesamt sieben verschiedene 
Interessensgruppen vertreten.  

Durch ein funktionsfähiges LAG-Management 
ist die ordnungsgemäße Durchführung der 
Aufgaben der LAG sichergestellt. 

Das LAG Management ist durch die Beschlusslage der 
finanzierenden Kommunen sowie die kontinuierlich sparsame 
Haushaltsplanung voll funktionstüchtig. 

 
  



Zwischenevaluierungsbericht LAG Altbayerisches Donaumoos 2018 
 

   5 

2.2 Aufgaben einer Lokalen Aktionsgruppe 
 
Die Aufgaben einer LAG sind laut Merkblatt des Bayerisches Staatsministerium wie folgt definiert: 
 
- Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie 

(LES) 
- Durchführung des Projektauswahlverfahrens für 

LEADER-Projekte zur Umsetzung der LES und 
Einhaltung der hierfür erforderlichen Regeln 

- Überwachung und Steuerung der Umsetzung der 
LES (Fortschreibung des Aktionsplans, 
Monitoring-Aktivitäten etc.) 

- Mitwirkung bei der Koordinierung von Konzepten, 
Akteuren und Prozessen zur regionalen 
Entwicklung in ihrem Gebiet 

- Öffentlichkeitsarbeit (incl. Internetauftritt) 
- Unterstützung lokaler Akteure bei der 

Entwicklung und Umsetzung von Projekten 
- Planung und Durchführung von 

Evaluierungstätigkeiten  
 
Die LAG Altbayerisches Donaumoos hat diese Aufgabenliste modifiziert und erweitert. Die Geschäftsstelle betreut 
aktuell folgende Aufgabenfelder: 
 
0 Dem LAG Management obliegt die Geschäftsführung der LAG Geschäftsstelle 
    

1 Organisation der Arbeit der Leader-Aktionsgruppe 
1.1 Koordination der Organisations- und Kommunikationsstrukturen der Lokalen Aktionsgruppe 

(regelmäßige Abstimmung mit dem Vorstand der LAG; Koordinierungsgruppen, Vorbereitung, Moderation 
und Nachbereitung von Mitgliederversammlungen, Beratungen, Arbeitsgruppen etc., Abstimmungen mit 
dem Fachbeirat und den Arbeitsgruppen.) 

  Organisation und Durchführung der Mitgliederversammlungen (mind. 1-mal jährlich) und 
Lenkungsausschusssitzungen (mind. 2-mal jährlich). 

1.2 Unterstützung von Arbeits- und Projektgruppen 
1.3 Organisation von Workshops u. a., die die Beteiligung der Bevölkerung bzw. relevanter Akteursgruppen 

ermöglichen 
1.4 Aufbau, Moderation und Anleitung von Arbeitsgruppen bzw. Netzwerken inkl. der Unterstützung von 

regionalen Wertschöpfungsketten/Kooperationsformen 
1.5 Abstimmung mit anderen Initiativen und Managements 
1.6 Organisation der Zusammenarbeit mit Antragstellern / Projektträgern 
1.7 Vorbereitung und Moderation der LAG-Beratungen, organisatorische Sicherstellung der Sitzungen (z.B. 

Erstellen und Versand der Einladungen und Sitzungsprotokolle, Organisation des Sitzungsumfeldes, 
Umsetzung der Beschlüsse der LAG) 

1.8 Abstimmung, Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit den Ämtern und Behörden, wie z. B. 
Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Landkreis, Amt für Landwirtschaft und Forsten, Amt für 
ländliche Entwicklung, Landesanstalt für Landwirtschaft, Regierung von Oberbayern 

1.9 Kontakt zum Nationalen Netzwerk für den ländlichen Raum Deutschland (DVS) sowie Teilnahme an 
ausgewählten Veranstaltungen 

1.10 Regionale Vernetzung und Kooperation mit anderen LAGen, Regionalmanagements, Initiativen, o.ä. die 
im Gebiet "Altbayerisches Donaumoos" und darüber hinaus angesiedelt sind 

    
1.12 Mitarbeit im Leader-Netzwerk 
1.13 Mitarbeit und Mitwirken der LAG bei Koordinierung von Konzepten, Akteuren und Prozessen zur 

regionalen Entwicklung im LAG Gebiet 
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2 Umsetzungsbegleitung, Steuerung und Überwachung der Umsetzung der Einzelvorhaben und 
Handlungsschwerpunkten im Leader-Konzept 

2.1 Vorbereitung des Projektauswahlverfahrens der LAG 
2.2 Erstellung und Überwachung eines Projektplans für jedes Projekt 
2.3 Erstellung und Übergabe an Projektträger eines Formblattes mit besonderen Hinweisen und 

Stolpersteinen zum Leader-Prozess, den Publizitätsvorschriften und den Abrechnungen 
2.4 Übergabe und Besprechung der jeweiligen Bewilligungsbescheide mit dem Projektträger 
2.5 Erfassung, Abstimmung und Vernetzung von Einzelmaßnahmen 
2.6 Vorbereitung und Mitarbeit bei der Priorisierung von Projekten in Abstimmung mit den regionalen 

Gremien und in Übereinstimmung mit den Entwicklungszielen der Region (LES) 
2.7 Prozessbezogene Abstimmung mit betroffenen Fachbehörden 
2.8 Unterstützung und enge Begleitung der Projektträger bei Projektentwicklung, Antragstellung, 

Durchführung und Abrechnung von LEADER-Projekten 
2.9 Wahrnehmung der Funktion eines Ideengebers mit dem Ziel, einen Beitrag zur Sicherung & Schaffung von 

Arbeitsplätzen im Leadergebiet zu leisten sowie, die Wertschöpfung in unserer Region zu halten 
2.10 Prozessbezogene Akquise von Förder- und Drittmitteln (zum Beispiel Sponsoren) 
2.11 Know-how-Transfer an regionale Akteure: inhaltlich, methodisch  
2.12 Prüfung von Antragsideen auf Übereinstimmung mit den Leaderkonzeptionen und der 

Umsetzungsmöglichkeit im Leadergebiet 
2.13 Prüfung der Förderfähigkeit der Antragsideen im ELER (Schwerpunkt) aber auch EFRE (Europäischer 

Fonds für Regionale Entwicklung) und ESF (Europäischer Sozialfonds) und Einordnung in die jeweils 
zutreffende Förderrichtlinie, Kreatives Entwickeln eigener Projektideen zur Erreichung der Ziele nach der 
LES 

2.14 Vorlage und Begründung der Projekt-Anträge im Lenkungsausschuss 
2.15 Initiierung & Umsetzungsbegleitung interregionaler, transnationaler Kooperationen 
    

3 Monitoring, Berichtswesen und Prozessevaluierung, andere Evaluierungsaktivitäten 
3.1 Selbstevaluierung des eigenen Prozesses (1 x jährlich) unter Berücksichtigung der in den Konzepten 

benannten Indikatoren (Monitoring). 
3.2 Bewertung der Umsetzung und gegebenenfalls Fortschreibung der LES 
3.3 Regelmäßige Teilnahme an landesweiten Leadermanagertreffen 
3.4 Berichterstattung in zuständigen kommunalpolitischen Gremien. 
3.5 Erstellung Jahresbericht an die LAG 
3.6 Aktuelle Berichterstattung nach Abforderung gegenüber der Bewilligungsbehörde 
3.7 Unterstützung bei der Erstellung eines Aktionsplans für die Förderperiode 
3.8 regelmäßige Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung / Fortschreibung dieses Aktionsplans 
    

4 Öffentlichkeitsarbeit 
4.1 Schwerpunkt ist die Aktivierung und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der regionalen 

Entwicklung und zum Leader-Prozess. Die zur Verfügung stehenden Mittel für Öffentlichkeitsarbeit 
müssen gesondert ausgewiesen werden. Darüber ist ein Finanzierungsplan zu erstellen sowie ein 
Maßnahmenkonzept zur Öffentlichkeitsarbeit z. B. über Veranstaltungen, Printmedien, Tage der offenen 
Tür, Internetpräsentation zu entwickeln. 

4.2 LAG Außendarstellung 
4.3 Kommunikation Leader-Programm 
    

5 Einbringen von Umsetzungsideen und Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Region 
Altbayerisches Donaumoos 

5.1 Impulsgebung für Projekte zur Umsetzung der LES 
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2.3 Hinweise zum Projektauswahlverfahren 
 
Die Anforderungen die das Ministerium an das Projektauswahlverfahren einer LAG stellt setzen sich aus den 
nachfolgenden Kernpunkten zusammen: 
 
- Vorankündigung und anschließende 

Veröffentlichung über die Homepage 
- Transparente und nichtdiskriminierende 

Regelungen 
- Vermeidung von Interessenskonflikten 

- Möglichkeit für Einwände d. Projektträger muss 
gegeben sein 

- Möglichkeit f. schriftliche Umlaufverfahren 
- Dokumentation der Auswahl 
- Projektauswahlkriterien müssen eindeutig sein 
- Doppeltes Quorum 

 
Die LAG Altbayerisches Donaumoos hat durch die Einführung einer Checkliste (Anlage 1) und der dazugehörigen 
LAG-Stellungnahme sowie der Geschäftsordnung eine transparente Basis für die Umsetzung von Projekten 
geschaffen. Die genannten Kriterien werden mithilfe einer Checkliste erfüllt, die über die Website der LAG allen 
potenziellen Projektträgern der LAG zur Verfügung steht. Durch die Stellungnahme der LAG, die für jedes Projekt 
individuell angefertigt wird, wird sichergestellt, dass alle vom Ministerium geforderten Kriterien erfüllt, 
dokumentiert und belegt werden. Jeder Projektträger hat jederzeit die Möglichkeit bei der Geschäftsstelle oder 
dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Protest gegen eine Entscheidung des Lenkungsausschusses 
einzulegen.  
 
Die LAG Altbayerisches Donaumoos hat sich nach der Erfahrung aus den vergangenen Förderperiode dagegen 
entschieden finanzielle Obergrenzen für Projekte einzuführen. 
Die Aufteilung der zur Verfügung stehenden Fördersumme wurde prozentual auf die fünf Entwicklungsziele der LAG 
aufgeteilt. 
Im Zuge der LES-Erstellung lag die Aufteilung, wie folgt: 

Entwicklungsziel Prozentsatz 
EZ1: Wirtschaft, Bildung 25 %  
EZ2: Landwirtschaft, Energie, Ökologie, Klimaschutz 20 %  
EZ3: Tourismus, Kultur, Heimat 15 %  
EZ4: Demographie, Soziales, Integration, Mobilität 25 %  
EZ5: LAG-Management 15 %  

 
Im Laufe der aktuellen Förderperiode wurden diese Prozentsätze projektbezogen verschoben, da sich die 
Bedürfnisse der Region stetig ändern. Im Jahr 2017 hat die Mitgliederversammlung eine neue Prozentverteilung 
beschlossen. Um einem ständigen Nachsteuern entgegenzuwirken wurde eine Überschreitung des 
Entwicklungszieles ist bis zu 10% der Gesamtsumme (1.500.000 €) erlaubt, ohne dass ein Beschluss der 
Mitgliederversammlung nötig wird. Die aktuelle Verteilung (Stand Januar 2018) lautet wie folgt: 

Entwicklungsziel Prozentsatz IST Prozentsatz SOLL 
EZ1: Wirtschaft, Bildung 12,34 % 5 % 
EZ2: Landwirtschaft, Energie, Ökologie, Klimaschutz 7,59 % 15 % 
EZ3: Tourismus, Kultur, Heimat 18,52 % 25 % 
EZ4: Demographie, Soziales, Integration, Mobilität 37,07 % 38 % 
EZ5: LAG-Management 16,70 % 17 % 

 
Weitere Änderungen und Verschiebungen im Finanzplan sind abzusehen, da sich die Region strukturell stetig ändert 
und sicherlich auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.  
 
Um Interessenskonflikte während des Projektauswahlverfahrens auszuschließend werden diese projektbezogen 
vor jeder Entscheidung diskutiert und betroffene Personen von der Entscheidung ausgeschlossen, dies wird im 
Protokoll vermerkt. 
  



Zwischenevaluierungsbericht LAG Altbayerisches Donaumoos 2018 
 

   8 

2.4 Anforderungen an den Internetauftritt 
 
In diesem Abschnitt des Zwischenevaluierungsbericht soll geprüft werden, ob die Anforderungen an die Homepage 
der LAG auch nach wie vor erfüllt sind. 
 

Anforderungen Prüfung Januar 2018 
Inhaltlich eigenständiger Auftritt der LAG Vorhanden 
Förderhinweis Vorhanden 
Kurzinformation zu Leader allgemein Vorhanden 
Link zum StMELF Vorhanden 
Lokale Entwicklungsstrategie in der aktuell gültigen Fassung Vorhanden 
Checkliste Projektauswahlkriterien Vorhanden 
Darstellung der LAG, ihrer Abläufe und Strukturen Vorhanden 
Möglichkeiten der Mitwirkung Vorhanden 
Termine / Aktuelles Vorhanden 
Aufgaben des LAG-Managements, Ansprechpartner Vorhanden 
Ergebnisse der Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums Vorhanden 
Ergebnisse aus Monitorings- und Evaluierungsaktivitäten Vorhanden 

 
Die LAG Altbayerisches Donaumoos erfüllt folglich alle Mindestanforderungen mit ihrem Internetauftritt, der unter 
www.altbayerisches-donaumoos.de abrufbar ist.  
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3. Maßnahmen laut Lokaler Entwicklungsstrategie 
 
Laut Lokaler Entwicklungsstrategie 2014 – 2020 besteht das Qualitätsmanagement bzw. die Evaluierung aus den 
folgenden Bausteinen: 
 

 
Der aktuelle Umsetzungsstand der Maßnahmen wird nun im Folgenden erläutert. 
 
Projektlisten: Werden von der LAG lt. LES stetig geführt. Eine monatliche Aktualisierung stellt sicher, dass die Listen 
stets aktuell sind und alle Daten erfasst sind. 
 
Bilanzierungsberichte zweimal jährlich: Da alle wichtigen Daten und Kennzahlen in der Ranking Liste genannt und 
beschrieben werden, ist dieser Bericht eine unnötige Doppelung. Aus diesem Grund wird er anlässlich der 
Mitgliederversammlung 2018 umgeschrieben (LES Änderung). In Zukunft werden die Bilanzierungsberichte durch 
die Ranking Listen abgelöst. 
 
Jährliche Zwischenevaluierung: Dieser Teil der Evaluierung wird im Rahmen der Mitgliederversammlung 2018 
umgeschrieben und gestrichen. Da bislang eine Zwischenevaluierung nicht sinnvoll gewesen wäre, wurde auch 
noch keine vorgenommen. Der Umfang der bislang laufend durchgeführten Evaluierungsmaßnahmen ist jedoch so 
umfangreich und aussagekräftig, dass eine zusätzliche Maßnahme in unseren Augen nicht mehr nötig ist. 
 
Projektträgerfragebogen nach Projektabschluss: Daten liegen vor. Die erste Befragung wird durchgeführt, sobald 
das erste Projekt abgeschlossen ist. 
 
Bericht zu jeder Gremiensitzung: Wird durchgeführt. Sowohl zu den Sitzungen der Mitglieder als auch zu 
Lenkungsausschuss- und Vorstandssitzungen berichten Geschäftsführung und Vorstand über Aktuelles aus der 
Regionalentwicklung, der Geschäftsstelle, der Projekte und von Leader im Allgemeinen. 
 
Jahresbericht: Die Geschäftsstelle erstellt jedes Jahr nach der Mitgliederversammlung einen Jahresbericht, der 
veröffentlicht wird. 
 
Monatsbericht: Dieser Punkt ist durch die LES nicht vorgeschrieben. Die Geschäftsstelle sendet je Monatsende einen 
Sachstandsbericht an die Vorstandschaft zur Berichterstattung und Information. Inhalte sind wichtige Termine des 
abgelaufenen Monats und relevante Themen die sich daraus ergeben haben. Des Weiteren werden aktuelle 
Projektinformationen, Finanzstände und Kontostände der LAG mitgeteilt. Abgerundet wird der Bericht mit 
Terminen, die für die Geschäftsstelle sowohl als für den Vorstand relevant sind. 
 
Thematische Weiterbildung: Wie bereits in den vorhergegangenen Förderperioden nutzt die LAG verstärkt 
Angebote verschiedener Stellen, um sich stetig thematisch weiterzubilden und aktuelle Informationen in die Region 
weitergeben zu können.  
  

Umsetzungsstand LES 
Monitoring

• Projektlisten
• Bilanzierungsberichte zwei 

mal jählich

Evaluierung

• Jährliche 
Zwischenevaluierung

• Projektträgerfragebogen 
nach Projektabschluss

Berichtswesen

• Bericht zu jeder 
Gremiensitzung

• Jahresbericht
• Monatsbericht

Qualifizierungsmaßnahmen

• Thematische 
Weiterbildung
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4. Zusatzmaßnahmen 
 
Über die Maßnahmen, die in der LES gefordert sind hinaus ist die Geschäftsstelle der LAG stets bemüht weitere 
Methoden zur Evaluierung und zur Qualitätssicherung einzusetzen. 
 
Eine Übersicht über diese Maßnahmen folgt: 
 

 
 
Im Folgenden wird nun auf diese Maßnahmen konkreter eingegangen. 
 

4.1 Monatliche Vorstandssitzungen 
 
Die engere Vorstandschaft (Erster Vorstand und seine Stellvertreter) treffen sich einmal monatlich mit der 
Geschäftsstelle. Hierbei berichtet der Geschäftsführer über aktuelle Projekte, Maßnahmen und es gibt die 
Möglichkeit offen über diverse Themen zu diskutieren. Einmal pro Quartal kommt auch die erweiterte 
Vorstandschaft hinzu (Schriftführer, Kassier, vier Beisitzer). Dieser offene Austausch hilft der LAG Geschäftsstelle bei 
der Evaluation der eigenen Arbeit und der Projekte. 
 

4.2 Bürgermeister-Dienstbesprechungen 
 
Regelmäßig berichtet der LAG Geschäftsführer außerdem vor der Bürgermeister-Dienstbesprechung, um die 
Transparenz der Tätigkeiten der LAG zu erhöhen und gleichzeitig auch die Bürgermeister über aktuelle Projekte, 
Ideen, geplante Maßnahmen und Aktuelles aus der LAG auf einem zeitgemäßen Stand zu halten. 
 

4.3 Fortschreibungen der Lokalen Entwicklungsstrategie 
 
Durch stetige Evaluierungs- und Monitoringaktivitäten konnte die LAG Altbayerisches Donaumoos die LES bereits 
drei Mal fortschreiben, ein viertes Mal ist für 2018 geplant. Die nötigen Änderungen ergaben sich aus der 
Entwicklung der Region, deren Bedürfnissen und aus diversen externen Faktoren, die von der Geschäftsstelle der 
LAG stetig überwacht, analysiert und ausgewertet werden.  
 

4.4 Fortschreibung des Aktionsplans 
 
Der Aktionsplan wird laut Lokaler Entwicklungsstrategie jährlich ausgewertet und fortgeschrieben. Aktualisiert 
wird er einmal pro Quartal, sodass der aktuelle Status der LAG stets genau erfasst ist und somit gezielter evaluiert 
werden kann. 
 
  

Vorstands-
sitzungen 
monatlich

Berichte 
Bürgermeister 

Dienst-
besprechungen

Fortschreibungen 
der LES

Fortschreibung 
Aktionsplan Signal Check

Pressegespräche Messeauftritte Online-
Befragungen

Projektträger-
treffen

Bürgermeister 
Fragebogen
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4.5 Signal Check 
 
Im Jahr 2016 wollte die LAG bereits einen groben Zwischenstand zu Leader und zu den eigenen Aktivitäten erfassen 
und hat gemeinsam mit dem Lenkungsausschuss einen Signal Check durchgeführt. Um die Qualität der Arbeit der 
Geschäftsstelle stetig hoch zu halten sowie den beteiligten Kommunen und engagierten Bürgern die Möglichkeit zu 
geben Verbesserungsvorschläge anzubringen, evaluiert die Geschäftsstelle laufend die Tätigkeiten der LAG. 
 
Inhalte des Signal Checks: 
 

 
 
Die Bewertungsmöglichkeiten waren jeweils mit „Gut“, „Mittel“ und „Schlecht“ angegeben. Beteiligt wurden rund 
45 Personen und ein klares Meinungsbild für die LAG konnte erreicht werden, das die Geschäftsstelle zur weiteren 
Orientierung ihrer Arbeit nutzen konnte. 
 

          
  

Inhalte / Strategie

• Entsprechen die 
Entwicklungsziele dem 
Bedarf unseres LAG-
Gebietes?

• Bringen die LEADER-
Projekte einen 
Mehrwert für unsere 
Region?

• Werden mit den 
Projekten die 
relevanten Zielgruppen 
erreicht?

Prozess und Struktur

• Sind Anzahl der 
Sitzungen und Dauer 
gut gewählt?

• Sind die relevanten 
Akteure/Gruppen in den 
LEADER-Prozess 
eingebunden?

• Sind Sie mit dem 
Informationsfluss 
innerhalb der LAG 
zufrieden?

Aufgaben der LAG-
Geschäftsstelle

• Wie beurteilen Sie den 
Beitrag der 
Geschäftsstelle bei der 
Umsetzung der 
Entwicklungsstrategie?

• Wie zufrieden sind Sie 
mit der 
Öffentlichkeitsarbeit 
der LAG?

• Wie bewerten Sie die 
Projektberatung  und –
begleitung durch die 
LAG-Geschäftsstelle?

Wünsche & Anregungen
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4.6 Pressegespräche 
 
Regelmäßig veranstaltet die LAG Altbayerisches Donaumoos Pressegespräche um das Leader Verfahren so 
transparent wie möglich darzustellen und um die Bürger und die breite Öffentlichkeit zu informieren. Diese 
Pressegespräche fanden im Regelfall projektbezogen oder zu besonderen Anlässen statt. 
 

4.7 Messeauftritte 
 
Die LAG versucht seit mehreren Förderperioden alle Messen in der Region abzudecken, um einerseits Präsenz zu 
zeigen, aber auch um Bürgern die Möglichkeit zu bieten, mit ihnen zu interagieren und Ideen, Kritik und Anregungen 
loszuwerden. 
 

                     
 

4.8 Online-Befragungen 
 
Neben eigenen Evaluierungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung unterstützt die LAG auch andere Unternehmen, 
Universitäten und Institutionen bei der Auswertung des Leader-Programmes und stellt ihre Daten gerne zur 
Verfügung. So zum Beispiel auch Mitte 2017, als die Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf 
Leader evaluiert hat.  
Diese Befragung zum aktuellen Stand hat ergeben, dass die LAG zum damaligen Zeitpunkt auf Kurs war, Die 
geforderten Daten erforderten eine vorhergehende interne Evaluierung des aktuellen Standes. 
 

4.9 Projektträger-Treffen 
 
Die Geschäftsstelle trifft sich regelmäßig mit ihren Projektträgern und das während der gesamten Projektphase – 
sei es zur Antragsvorbereitung, Antragsabwicklung oder Projektumsetzung sowie Abrechnung. Dies hilft der 
Geschäftsstelle Schwachstellen des Systems frühzeitig zu erkennen und unterstützend zu wirken. Des Weiteren 
kann so den Projektträgern gezielt geholfen werden Sanktionen zu vermeiden und Fehler bei der Umsetzung von 
Projekten zu meiden. Außerdem bekommt die LAG so einen guten Einblick, wo Probleme auftreten, wo die LAG 
besser arbeiten könnte oder so bei Leader gezielter geachtet werden muss. 
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4.10 Bürgermeisterfragebogen 
 
Um auch 2017 einen Einblick in die Zufriedenheit der beteiligten Kommunen zu bekommen, hat die LAG 
Geschäftsstelle extra für die Bürgermeister der Region einen Fragebogen entworfen, der die folgenden Punkte 
auswerten sollte: 
 

1. Wie bewerten Sie das LEADER-Förderprogramm? 
2. Wie bewerten Sie die Arbeit der LAG Geschäftsstelle? 
3. Hat ihre Kommune schon LEADER-Projekte umgesetzt / beantragt? 
4. Würden Sie in der laufenden Periode gerne noch ein neues Projekt umsetzen? 
5. Welchen Nutzen sehen Sie in LEADER? 
6. Wie sehen Sie eine weitere Beteiligung Ihrer Kommune in der LAG ab 2020? 
7. Welche Aktivitäten / Unterstützung wünschen Sie sich von der LAG-Geschäftsstelle? 

 
Die Ergebnisse dieses Fragebogens haben gezeigt, dass die klare Mehrheit der Bürgermeister das Leader-Programm 
mit gut bewertet, lediglich zwei Bürgermeister antworteten mit mangelhaft oder ungenügend. Im Gegensatz hierzu 
sind alle Bürgermeister mit der Arbeit der LAG Geschäftsstelle sehr zufrieden. 
Auch planen einige Bürgermeister noch weitere Projekte in der Förderphase 2014-2020 umzusetzen. Die Mehrheit 
der kommunalen Vertreter sieht in Leader einen Garanten für Fördergelder in der Region, dicht gefolgt von Leader 
als Initialzünder für Ideen. Einige Bürgermeister sehen in Leader jedoch auch den Mehrwert in den Punkten 
„Vernetzung mit anderen Kommunen“ und „Bürgerbeteiligung bei Projekten“. 
Diese positive Einstellung gegenüber dem Leader-Programm spiegelt sich jedoch nicht in der folgenden Frage „Wie 
sehen Sie eine weitere Beteiligung Ihrer Kommune in der LAG ab 2020“ wieder, denn hier geben 75% der 
kommunalen Vertreter entweder „negativ“ oder „kritisch“ an, lediglich 25% beurteilen die weitere Beteiligung als 
„positiv“.  
Die Geschäftsstelle wird in internen Gesprächen nun klären, wie das weitere Vorgehen hierzu aussehen kann. 
Insgesamt war diese Befragung ein wichtiges Puzzleteil für die Evaluierungsmaßnahmen der LAG. 
 

5. Zwischenevaluierung 
 

5.1 Auswertung Fragebögen Zwischenevaluierung 
 
Die Fragebögen, die anlässlich der Zwischenevaluierung versandt wurden, wurden denen der Evaluierung 2013 
(Evaluierung Förderperiode 2007 – 2013) angepasst, sodass die Ergebnisse direkt miteinander verglichen werden 
können und weitere Handlungsempfehlungen evaluiert werden können.  
 
Der Fragebogen deckt die folgenden Indikatoren ab: 
 
- Personenbezogene Angaben 
- Nutzung der digitalen Medien der LAG 
- Öffentlichkeitsarbeit der LAG 
- Zufriedenheit mit der Arbeit der LAG 
- Unterstützung während der Projektphase 
- Wahrnehmung der LAG 

- Mehrwert von Leader 
- Fortschritt in den Entwicklungszielen 
- Themenschwerpunkte für die kommenden Jahre 
- Bewertung Leader-Programm 
- Fortführung Leader-Programm 
- Mitteilung von Projektideen 

 
Versandt wurden die Fragebögen an Akteure, Entscheidungsgremien, Mitglieder, Arbeitskreise und Projektträger. 
Des Weiteren wurde der Fragebogen über die Website der LAG auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht. 
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Die Struktur der Teilnehmer ist wie auch schon 2013 bunt gemischt, wie die folgende Statistik zeigt. 
 

 
 
Im Allgemeinen lässt sich jedoch feststellen, dass die Beteiligung der Allgemeinheit verschwindend gering ist – die 
meisten Rücksendungen kamen von Akteuren, die in einer Art und Weise direkt mit der Geschäftsstelle arbeiten 
oder in Verbindung stehen.  
 
Die Nutzung der digitalen Medien, Homepage und Social Media Account ist wie bereits 2013 gering, wie der 
Vergleich der folgenden Statistiken zeigt: 
 

     
 
Die Tendenz geht bezüglich der Nutzung der digitalen Medien ins Negative, da inzwischen immer mehr befragte die 
digitalen Medien gar nicht mehr oder nur einmal im Jahr nutzen. Konsequenterweise besteht hier für die 
Geschäftsstelle Handlungsbedarf den digitalen Auftritt der LAG attraktiver zu gestalten um hier mehr Frequenz zu 
generieren.  
  

29%

31%

7%

13%

20%

Q1 - Struktur der Teilnehmer - Befragung 2018 

Mitglied des Vereins

Mitglied des Lenkungsausschusses

Mitglied des Vorstandes

Mitglied in einem Arbeitskreis

Projektträger

Vertreter in einer Kommune

19% 

71% 

10% 

Q2 - Nutzung der digitalen Medien-
Befragung 2013

Täglich

Einmal	pro	Woche

Mehrmals	im	Monat

Mehrmals	im	Jahr

Gar	nicht

19% 

48% 

33% 

Q2 - Nutzung der digitalen Medien-
Befragung 2018

Täglich

Einmal	pro	Woche

Mehrmals	im	Monat

Mehrmals	im	Jahr

Gar	nicht
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Im Gegensatz hierzu steht die Tatsache, dass wie bereits 2013 90% der Umfrageteilnehmer auch zur Mitte dieser 
Förderperiode mit der Öffentlichkeitsarbeit der LAG zufrieden sind.  
Die Akteure wünschen sich jedoch in den folgenden Medien mehr Engagement und Präsenz der LAG: 
 

 
 
  

10

2
3

6

2
1

0

2

4

6

8

10

12

Printmedien 
(Flyer, etc.)

Internet Tage der offenen 
Tür

Aktionen und 
Veranstaltungen

Presse Präsentation 
erfolgreicher 

Projekte

Mitteilungsblätter

Q 4  - I N  W E L C H E M  M E D I U M  W Ü N S C H E N  S I E  S I C H  M E H R  
E N G A G E M E N T ?  - B E F R A G U N G  2 0 1 8



Zwischenevaluierungsbericht LAG Altbayerisches Donaumoos 2018 
 

   16 

Die Folgefrage bewertet die Zufriedenheit mit der Arbeit der LAG im Allgemeinen. Im Vergleich zur Befragung 2013 
ist die Zufriedenheit gestiegen, was der folgende Vergleich zeigt: 
 

 
 

 
 
Der Vergleich zeigt klar, dass die Zufriedenheit mit der Arbeit der Geschäftsstelle der LAG Altbayerisches 
Donaumoos klar gestiegen ist und dies in allen Bereichen. Weiterer Handlungsbedarf besteht bei den digitalen 
Medien, was bereits als Handlungsempfehlung aus Frage 2 evaluiert wurde. 
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dem	Informationsgehalt	der	Internetseite
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der	Beratung	bei	Förderanfragen
der	Dauer	der	Rückmeldung	bei	Anfragen	an	die	Geschäftsstelle

der	Qualität	der	Auskunft
der	internen	Kommunikation	 (zw.	Der	Geschäftsstelle	und	den	einzelnen	…

der	Unterstützung	während	der	Vorbereitung,	Umsetzung	und	Abrechnung	…

Q5	- Wie	zufrieden	sind	Sie	mit...?	- Befragung	2013

sehr	zufrieden zufrieden könnte	besser	sein gar	nicht
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Q5	- Wie	zufrieden	sind	Sie	mit...?	- Befragung	2018
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Resultierend aus der gestiegenen Zufriedenheit mit der Arbeit der LAG ist auch die Nachfrage nach zusätzlichem 
Support gesunken, wie der folgende Vergleich aufzeigt. 
 

     
 
Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass der Bedarf bei der Unterstützung während der Projektphase gesunken 
ist, was die gestiegene Zufriedenheit mit der Arbeit der Geschäftsstelle wiederspiegelt.  
 
Die neue Förderperiode hat außerdem dazu geführt, dass sich das Ansehen der LAG Altbayerisches Donaumoos in 
der Region verbessert hat, was klar in der folgenden Gegenüberstellung ersichtlich ist. 
 

     
 
Der Mehrwert, den Leader in unserer Region hat, hat sich laut den befragten Teilnehmern kaum verändert. Nach 
wie vor sieht die Mehrheit ganz klar den Vorteil in der verbesserten Zusammenarbeit der Akteure innerhalb unserer 
Region, wie die nachfolgende Statistik zeigt: 
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Projektanbahnung

Projektbeantragung

Projektabwicklung

Projektabrechnung
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Die nächste Frage soll evaluieren, inwiefern in den bestehenden Handlungsfeldern Fortschritt gesehen wird. Eine 
direkte Vergleichbarkeit der beiden Befragungen aus den Jahren 2013 und 2018 ist zwar aufgrund der 
unterschiedlichen Handlungsfelder nicht gegeben, allgemein lässt sich jedoch feststellen, dass der 
wahrgenommene Fortschritt gestiegen ist, was die Gegenüberstellung der beiden Befragungen zeigt.  
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Wir erhöhen die Wertschöpfung un die Wettbewerbsfähigkeit der 
Region

Wir fördern die Regionale Landwirtschaft und verbessern durch 
regionalen Bezug die Entwicklung von Energiewirtschaft, 

Ökologie und Klimaschutz im LAG Gebiet

Wir erhöhen den Erlebniswert unserer Region für Bürger und 
Gäste durch Vernetzung, Ausbau und Qualifizierung bestehender 

Angebote
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Q9 - Welcher Fortschritt wurde durch die umgesetzten Projekte in den 
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Auch die Schwerpunkte für die kommenden Jahre haben sich in den Augen der Umfrageteilnehmer kaum 
verändert. Nach wie vor werden die Themen Demographie sowie Umwelt- und Klimaschutz priorisiert, wie die 
folgenden Ergebnisse zeigen: 
 

 
 
Direkt gegenüberstellen lassen sich die Ergebnisse der Folgefrage, mit welcher Schulnote das Leader-Programm in 
unserer Region bewertet werden sollte. Konsequenterweise lassen sich hier auch bessere Ergebnisse feststellen, 
was ganz klar die gestiegene Zufriedenheut und den höher wahrgenommenen Fortschritt aus den vorherigen 
Fragen widerspiegelt. 
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Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Regionen
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Abgeschlossen wurde die Befragung mit der Frage, ob Leader in der Region Altbayerisches Donaumoos fortgeführt 
werden sollte. Im Jahre 2013 waren sich die Befragten noch mit 100% einig, dass das Förderprogramm in unserer 
Region Zukunft hat, inzwischen sprechen sich rund 5% gegen eine Fortführung aus.  
 

     
 
Insgesamt lässt sich das Ergebnis der Befragung anlässlich der Zwischenevaluierung 2018 als durchaus positiv 
beschreiben. Handlungsempfehlungen sollten für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und digitale Medien formuliert 
werden.  
 

5.2 Auswertung Umsetzungsstand LES Monitoring 
 
In diesem Kapitel soll evaluiert werden inwieweit die LES bisher umgesetzt wurde und in welchen Bereichen noch 
nachgesteuert bzw. nachgearbeitet werden sollte. 
 
Hierzu werden drei Themenbereiche betrachtet, die quantitativen und qualitativen Indikatoren, die Startprojekte 
und die Etatverteilung, die 2014 im Zuge der LES-Erstellung aufgestellt wurden. 
 

100%

Q14 - Sollte Leader in ELER in 
unserer Region fortgeführt 
werden? - Befragung 2013

Ja

Nein 95%

5%

Q12 - Sollte Leader in ELER in 
unserer Region fortgeführt 
werden? - Befragung 2018

Ja

Nein



5.2.1 Auswertung Indikatoren 
 
In der Lokalen Entwicklungsstrategie wurden für jedes Entwicklungs- und Handlungsziel verschiedene qualitative 
und quantitative Indikatoren zur Umsetzungsorientierung definiert. Diese werden nun im folgenden Schritt 
evaluiert. Diese Auswertung zieht jedoch nicht bearbeitete Projekte in Betracht, sondern nur vom 
Lenkungsausschuss bewilligte, beantragte oder umgesetzte Projekte im Leader-Programm. 
 

EZ / HZ Definition und Qualitative Indikatoren Quantitativer 
Indikator 

Terminierung Ist-Stand 
01/2018 

Entwicklungsziel 
1 

Wir erhöhen die Wertschöpfung und 
Wettbewerbsfähigkeit der Region 

   

Handlungsziel 1 Wir stärken die regionale Wirtschaft durch 
Etablierung innovativer Kooperationsstrukturen 
 
- Förderprojekte für die Präsentation regionaler 

Unternehmen hinsichtlich Leistungs- und 
Arbeitsplatzangeboten 

- Förderprojekt von überregionaler und 
regionaler Zusammenarbeit in der 
Vermarktung lokaler Produkte  

 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 
 
 
Bis 2019 
 
 
Bis 2020 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

Handlungsziel 2 Wir unterstützen lebenslanges Lernen durch die 
Einführung innovativer Bildungsangebote  
 
- Förderprojekte zur Schaffung innovativer 

Bildungsangebote 
- Maßnahmen für naturnahe Bildung in 

Kooperation mit Schulen 
 

4 
 
 
 
2 
2 
 

 
 
 
 
Bis 2018 
1 bis 2018  
1 bis 2020 

 
 
 
 
1 
0 

Handlungsziel 3 Wir fördern das qualitative Wachstum lokaler und 
kleiner Betriebe 
 
- Förderprojekte zur Stärkung und 

Weiterentwicklung kleiner lokaler Betriebe 
- Förderprojekte zur Unterstützung innovativer 

Konzepte und Steigerung der Wertschöpfung in 
Netzwerken 

- Maßnahme zur Kooperation von Betrieben 
(Handwerk, Handel – branchengleich und 
branchenübergreifend) 

 

9 
 
 
6 
 
 
2 
 
 
1 

 
 
 
Lfd. bis 2020 
 
 
Bis 2018  
 
 
Bis 2020 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
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EZ / HZ Definition und Qualitative Indikatoren Quantitativer 
Indikator 

Terminierung Ist-Stand 
01/2018 

Entwicklungsziel 
2 

Wir fördern die regionale Landwirtschaft und 
verbessern durch regionalen Bezug die 
Entwicklung von Energiewirtschaft, Ökologie 
und Klimaschutz im LAG-Gebiet 

   

Handlungsziel 1 Wir unterstützen die Erzeugung regionaler und 
umweltgerechter Produkte durch den Aufbau von 
Angeboten zur Ernährungsbildung oder die 
Stärkung örtlicher Strukturen für deren 
Vermarktung 
 
- Maßnahmen und Förderprojekte zur 

Ernährungsbildung für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene 

- Maßnahmen und Projekte zur Vermarktung 
regionaler Produkte 

 

6 
 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
2018 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

Handlungsziel 2 Wir verbessern den regionalen Klimaschutz durch 
Maßnahmen der Energieeinsparung 
 
- Förderprojekte von innovativen Maßnahmen 

zur Energieeinsparungsansätzen und zum 
Wissenstransfer zum Thema Energie 

 

5 
 
 
 
5 

 
 
 
 
2019 

 
 
 
 
1 

Handlungsziel 3 Wir unterstützen Maßnahmen zur Verbesserung 
der ökologischen Kleinstruktur 
 
- Förderprojekte und Maßnahmen, die eine 

ökologisch positive Entwicklung fördern 
 

3 
 
 
3 

 
 
 
2019 

 
 
 
1 

Handlungsziel 4 Wir stärken die regionale Land- und Forstwirtschaft 
in der Diversifizierung 
 
- Förderprojekte zur Konzeptionserstellung von 

Diversifizierungsmaßnahmen und deren 
Umsetzung 

 

3 
 
 
3 

 
 
 
2020 

 
 
 
0 

	 	



Zwischenevaluierungsbericht LAG Altbayerisches Donaumoos 2018 
 

   23 

EZ / HZ Definition und Qualitative Indikatoren Quantitativer 
Indikator 

Terminierung Ist-Stand 
01/2018 

Entwicklungsziel 
3 

Wir erhöhen den Erlebniswert unserer Region 
für Bürger und Gäste durch Vernetzung, 
Ausbau und Qualifizierung bestehender 
Angebote	

   

Handlungsziel 1 Wir steigern den Freizeitwert unserer Region durch 
die Einrichtung von neuen und Aufwertung von 
bestehenden Angeboten 
 
- Förderprojekte zur Unterstützung von 

Kommunen bei der Umsetzung attraktiver 
Dorfstrukturen 

- Fördermaßnahmen zur Vernetzung der 
bestehenden Rad- und Wanderwege 

 

5 
 

 
 
4 
 
 
1 

  
 

 
 
2020 
 
 
2019 

 
 

 
 
1 
 
 
0 

Handlungsziel 2 Wir machen die Kultur und Natur unserer Heimat 
für seine Bewohner erfahrbar und fördern so die 
regionale Identität 
 
- Förderprojekte zur Verbesserung der 

Zugänglichkeit bestehender Angebote 
- Fördermaßnahmen für Dokumentations- und 

Archivierungsmöglichkeiten 
 

6 
 

 
 
4 
 
2 
 

 
 

 
 
2020 
 
2020 
 

 
 

 
 
1 
 
0 
 

Handlungsziel 3 Wir stärken den Tourismus unserer Region  
 
- Projekt zur Erstellung eines touristischen 

Konzeptes für unsere Region  
- Förderprojekte zur Ertüchtigung unserer Region 

für die touristische Inwertsetzung 
 

4 
 
1 
 
3 

 
 
2018 
 
2018 

 
 
0 
 
1 
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EZ / HZ Definition und Qualitative Indikatoren Quantitativer 
Indikator 

Terminierung Ist-Stand 
01/2018 

Entwicklungsziel 
4 

Wir stärken gewachsene 
Gesellschaftsstrukturen und verbinden diese 
mit den Herausforderungen des 
demografischen Wandels	

   

Handlungsziel 1 Wir unterstützen die Belebung der Orte und der 
integrativen sozialen Kommunikationsstruktur 
 
- Projekte zur Förderung der ehrenamtlichen 

Tätigkeit  
- Maßnahmen für lebendige Ortskerne 
 

5 
 
 
3 
 
2 
 

 
 
 
2018  
 
2020 

 
 
 
0 
 
0 
 

Handlungsziel 2 Wir fördern neue Mobilität in den Kommunen 
 
- Förderprojekte zur Stärkung von alternativen 

Mobilitätsformen 
 

3 
 
3 

 
 
2019 

 
 
0 

Handlungsziel 3 Wir stärken die Willkommenskultur unserer 
Region und fördern integrative Maßnahmen für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
 
- Förderprojekte und Maßnahmen zur Förderung 

von Integration und Inklusion 
 

3 
 

 
3 

 
 

 
2017 / 2018 / 
2019 

 
 

 
1 

Handlungsziel 4 Wir schaffen eine lebenswerte Heimat für Jung 
und Alt 
 
- Maßnahmen zur Förderung einer 

demographiegerechten Gemeindeentwicklung 
 

3 
 
 
3 

 
 
 
2016 / 2017 / 
2018 

 
 
 
9 
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EZ / HZ Definition und Qualitative Indikatoren Quantitativer 
Indikator 

Terminierung Ist-Stand 
01/2018 

Entwicklungsziel 
5 

Wir gestalten unsere Heimat	    

Handlungsziel 1 Wir entwickeln die Lokale Aktionsgruppe weiter 
 
- Förderprojekt LAG-Management 
- Förderprojekt zur Entwicklung eines Konzeptes 

zur Nachbetreuung von Projekten 
- Maßnahme um ein Qualitätsmanagement zu 

erarbeiten bzw. aktualisieren 
 

3 
 
1 
1 
 
1 
 

 
 
Bis 2020 
Bis 2020 
 
Bis 2020 

 
 
1 
0 
 
1 

Handlungsziel 2 Wir schaffen Bürgerbeteiligung durch innovative 
Veranstaltungsformen und effektive 
Kommunikation 
 
- Maßnahmen zu den Handlungszielen in Form 

von Projekt-Beratungen  
- Maßnahmen um mehr Jugendliche in den 

Fortschreibungsprozess einzubinden  
 

36 

 
 
 
24 
 
12 

 

 
 
 
Bis 2020 
 
Bis 2020 

 

 
 
 
72 
 
0 

Handlungsziel 3 Wir bauen unsere Netzwerke regional und 
überregional aus 
 
- Ausbau des Netzwerkes IngolstadtLandPlus, 

Kooperationen in der Region10 
- Maßnahmen und Förderprojekte im Rahmen 

des Netzwerkes 
 

8 
 
 
2 
 
6 
 

 
 
 
Bis 2018  
 
Bis 2020 
jährlich mind. 
eines 

 
 
 
7  
 
3  

Handlungsziel 4 Wir suchen transnationale Kooperationen 
 
- Lfd. Projekte betreuen und neue anbahnen 
 

3 
 
3 

 
 
Bis 2020 

 
 
1 

 
Zusammenfassend lässt sich hier feststellen, dass vor allem bei den quantitativen Indikatoren innerhalb der 
Handlungsfelder eins, zwei und drei noch Handlungsbedarf im laufenden Jahr beziehungsweise den kommenden 
Jahren besteht. Zum Ende des Jahres 2018 sollten diese Indikatoren intern betrachtet und bei Bedarf 
umgeschrieben werden.  
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5.2.2 Auswertung Startprojekte 
 
In diesem Kapitel soll betrachtet werden, inwieweit die geplanten Startprojekte umgesetzt wurden 
beziehungsweise wie der aktuelle Status hierzu ist. 
 

Projektname Projektträger Aktueller Status 

Konzeption FabLab Landkreis ND-SOB 

Zu Beginn der Förderperiode wurde diese Projektidee 
gemeinsam mit allen LAGen aus der Region 10 und dem 
Regionalmanagement Ingolstadt (IRMA) verfolgt. Geplant war 
eine Machbarkeitsstudie für die gesamte Region – das Projekt 
musste jedoch aus finanziellen Gründen vom Projektträger 
IRMA gestrichen werden.  

Naturnahe Erziehung 
(Studienseminar) 

Studienseminar 
Neuburg Projekt musste aus Kostengründen gestrichen werden. 

Handwerkernetzwerk Keine Angabe 

Dieses Projekt wurde zu Beginn als Idee für den kompletten 
Landkreis vorgestellt, aber nicht angenommen. Inzwischen 
hat sich eine kleinere Gruppierung im nordwestlichen 
Landkreis zusammengefunden und das Projekt ohne Leader-
Förderung umgesetzt. 

Ökoflächenmanagement 
Donaumoos-
Zweckverband 

Projekt ist als Kooperationsprojekt mit der LAG Pfaffenhofen 
in Umsetzung. 

Umsetzung Kiesweiher Projekt 
Karlskron Gemeinde Karlskron 

Projekt wurde von der LAG zusammen mit der Kommune 
vorbereitet und konzipiert, musste dann aber aus 
Kostengründen gestrichen werden.  

Umsetzung Kiesweiher Projekt 
Burgheim Markt Burgheim Projekt ist aktuell in Umsetzung. 

Vernetzte Erlebnisplätze 
Hohenwart Markt Hohenwart 

Das Projekt wurde in der Beantragungsphase abgebrochen, 
da die Anforderungen bzgl. des Umweltschutzes und des 
Bauamts zu hoch waren. 

Mühlen und Turbinen Stadt Schrobenhausen Projekt ist aktuell in Umsetzung. 

Quartiers-Bedarfsplanung Caritasverband ND-SOB 

Das Projekt wurde in der Planungsphase gestrichen, wurde 
aber durch ein ähnliches Projekt ersetzt (Inklusive Kommune), 
das nun vom Bundesamt für Ländliche Entwicklung gefördert 
wird. Die Basis hierfür legt eine durch Leader geförderte 
Zukunftswerkstatt für die Kommune Langenmosen 

Engagement-Atlas Landkreis ND-SOB Projekt wurde nicht umgesetzt. 
Rundwanderwege zur 
Inklusion 

Stiftung Sankt 
Johannes Projekt wurde nicht umgesetzt. 

LAG-Management LAG Altbayerisches 
Donaumoos 

Projekt ist aktuell in Umsetzung. 

Vernetzte Erlebnisplätze 
Rohrenfels Gemeinde Rohrenfels Projekt ist aktuell in Umsetzung. 

CCS+ Energieprojekt Eee e.V. Projekt ist aktuell in Umsetzung als Kooperationsprojekt mit 
der LAG Pfaffenhofen. 

 
Von den insgesamt 14 geplanten Startprojekten wurden sieben mit Leader Förderung umgesetzt beziehungsweise 
sind in Umsetzung, eines wurde ohne Leader Förderung umgesetzt. Somit wurden mehr als 50% der geplanten 
Projekte umgesetzt, was als gutes Fazit gewertet werden kann. 
 
 



5.2.3 Auswertung Etatverteilung 
 
Anlässlich der LES-Erstellung waren die Lokalen Aktionsgruppen dazu angehalten ihr Budget prozentual auf die 
Entwicklungsziele aufzuteilen beziehungsweise einzuplanen. 
 
Die LAG hat zu Beginn der Förderperiode nach der Evaluierung der Stärken und Schwächen Analyse während des 
Entwicklungsprozesses die folgenden Schwerpunkte gesetzt: 
 

Entwicklungsziel Prozentsatz 
EZ1: Wirtschaft, Bildung 25 %  
EZ2: Landwirtschaft, Energie, Ökologie, Klimaschutz 20 %  
EZ3: Tourismus, Kultur, Heimat 15 %  
EZ4: Demographie, Soziales, Integration, Mobilität 25 %  
EZ5: LAG-Management 15 %  

 
Im Laufe der aktuellen Förderperiode wurden diese Prozentsätze projektbezogen verschoben, da sich die 
Bedürfnisse der Region stetig ändern. Im Jahr 2017 hat die Mitgliederversammlung eine neue Prozentverteilung 
beschlossen. Um einem ständigen Nachsteuern entgegenzuwirken wurde eine Überschreitung des 
Entwicklungszieles ist bis zu 10% der Gesamtsumme (1.500.000 €) erlaubt, ohne dass ein Beschluss der 
Mitgliederversammlung nötig wird. Die aktuelle Verteilung (Stand Januar 2018) lautet wie folgt: 
 

Entwicklungsziel Prozentsatz IST Prozentsatz SOLL 
EZ1: Wirtschaft, Bildung 12,34 % 5 % 
EZ2: Landwirtschaft, Energie, Ökologie, Klimaschutz 7,59 % 15 % 
EZ3: Tourismus, Kultur, Heimat 18,52 % 25 % 
EZ4: Demographie, Soziales, Integration, Mobilität 37,07 % 38 % 
EZ5: LAG-Management 16,70 % 17 % 

 
Weitere Änderungen und Verschiebungen im Finanzplan sind abzusehen, da sich die Region strukturell stetig ändert 
und sicherlich auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.  
 

6. Fazit 
 
Mit insgesamt 72 bearbeiteten Projektideen, 14 beantragten Projekten und 17 vom Lenkungsausschuss bewilligten 
Projekten sowie 1.453.867 € gebundenen Fördermitteln zum Januar 2018, kann die LAG Altbayerisches Donaumoos 
ein positives Resümee ziehen.  
 
Handlungsempfehlungen aus diesem Zwischenevaluierungsbericht ergeben sich in der Öffentlichkeitsarbeit der 
LAG, die noch gesteigert und an Stellen intensiviert werden sollte. Des Weiteren müssen die digitalen Medien 
überarbeitet werden, um für Besucher wieder attraktiver zu werden.  
 
Aus der Auswertung der qualitativen und quantitativen Indikatoren der LES hat sich ergeben, dass diese zu Ende 
des Jahres zwingend noch einmal evaluiert werden sollten und unter Umständen dann umgeschrieben werden 
sollten. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Evaluierungsergebnisse positiv sind und eine deutliche 
Steigerung zum Jahr 2013 vorliegt.  
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Anhang 1 
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